

СОГЛАСОВАНО  
Председатель Правительства  
Пензенской области

Н.П. Симонов

«28» апреля 2017г.

УТВЕРЖДАЮ  
Вице-губернатор Пензенской области

В.А. Савин

«28» апреля 2017г.

**ПЛАН-ГРАФИК**  
реализации мероприятий в Пензенской области по внедрению целевой модели  
«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» в 2017 году

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
<b>I. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ</b>								

<sup>1</sup> Для целевого индикатора указывается целевое значение по каждому кварталу нарастающим итогом; для мероприятий указывается по соответствующим кварталам указывается месяц начала мероприятия и конец его реализации. При этом если мероприятие выполняется на постоянной основе, то столбцы следует «кварталы» по данному мероприятию следует объединить в одну ячейку и указать слова «На постоянной основе»

<sup>2</sup> По каждому целевому индикатору, мероприятию представляется описание конкретного результата (события, документы, показатели, иные данные), который будет достигнут по итогам их реализации

<sup>3</sup> По каждому целевому индикатору, мероприятию указывается описание возможных рисков (в том числе, связанные с финансовым обеспечением) их не достижения/не выполнения в установленные срок. В случае если риски отсутствуют, указывается слово «Отсутствует»

<sup>4</sup> Указывается руководитель (ФИО, должность) органа власти субъекта Российской Федерации или организации, являющийся ответственным в регионе за достижение/выполнение целевого индикатора/мероприятия. В случае если исполнителями мероприятия являются органы местного самоуправления, то указываются слова «ОМС», а также ниже указывается руководитель (ФИО, должность) органа власти субъекта Российской Федерации или организации, курирующий данный вопрос в регионе

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
<b>Необходимая мера: 1.1. Подготовка, согласование и утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана по ее реализации</b>								
	<b>Целевой индикатор:</b> доля муниципальных образований, в которых утверждена стратегия социально-экономического развития, от общего числа муниципальных образований региона, в которых такая стратегия должна быть утверждена, %	март			июль	Наличие стратегии социально-экономического развития муниципального образования, 100%	Отсутствует	С.В. Капралов
	<b>Целевой индикатор:</b> доля муниципальных образований, в которых утвержден план по реализации стратегии социально-экономического развития, от общего числа муниципальных образований региона, в которых такая стратегия должна быть утверждена, %	март			ноябрь	Наличие плана реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, 100%	Отсутствует	ОМС С.В. Капралов
1.1.1.	<b>Наименование мероприятия:</b> Разработка и утверждение стратегии социально-экономического развития муниципальных образований	март			июль	Наличие утвержденной стратегии социально-экономического развития муниципального образования, 100%	Отсутствует	ОМС г. Пензы С.В. Капралов
1.1.2.	<b>Наименование мероприятия:</b> Разработка и утверждение плана реализации стратегии социально-экономического развития муниципальных образований	март			ноябрь	Наличие утвержденного плана реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, 100%	Отсутствует	ОМС С.В. Капралов

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
<b>Необходимая мера: 1.2. Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, определенными законодательством Российской Федерации, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для учета в генеральных планах поселений, генеральных планах городских округов</b>								
	<b>Целевой индикатор:</b> доля муниципальных образований, в которых местные нормативы градостроительного проектирования утверждены и размещены в ФГИС ТП, от общего числа муниципальных образований, в которых такие нормативы должны быть утверждены, %	март	май			Наличие размещения в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования, 100%	Отсутствует	ОМС р.п. Сосновоборск Сосновоборского района  Л.В.Иоффе
1.2.1.	<b>Наименование мероприятия:</b> Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования, %	март	апрел ь			Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования в каждом муниципальном образовании, 100%	Отсутствует	ОМС р.п. Сосновоборск Сосновоборского района  Л.В.Иоффе
1.2.2.	Размещение местных нормативов градостроительного проектирования в ФГИС ТП, %	март	май			Наличие размещения в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования, 100%	Отсутствует	ОМС р.п. Сосновоборск Сосновоборского района  Л.В.Иоффе
<b>Необходимая мера: 1.3. Подготовка, утверждение в установленном порядке и размещение в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов</b>								

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
	<b>Целевой индикатор:</b> доля муниципальных образований, в которых генеральные планы утверждены и размещены в ФГИС ТП, от общего числа муниципальных образований, в которых генеральные планы должны быть утверждены, %	Исполнено				Наличие в ФГИС ТП генерального плана поселения, генеральный план городского округа, 100%	Отсутствует	ОМС Л.В.Иоффс
I.3.1.	Размещение в ФГИС ТП утвержденного генерального плана поселения, генеральный план городского округа, %	март				Наличие в ФГИС ТП генерального плана поселения, генеральный план городского округа, 100%	Отсутствует	ОМС Л.В.Иоффс
<b>Необходимая мера: 1.4. Подготовка на основе утвержденного и размещенного в ФГИС ТП генерального плана поселения/ генерального плана городского округа: программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения/городского округа, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения/городского округа, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения/городского округа</b>								
	<b>Целевой индикатор:</b> доля муниципальных образований, в которых программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры утверждена и размещена в ФГИС ТП, от общего числа муниципальных образований, в которых такая программа должна быть утверждена, %	март	апрель			Наличие в ФГИС ТП утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городского округа, 100 %	Отсутствует	ОМС М.А.Панюхин

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
	<b>Целевой индикатор:</b> доля муниципальных образований, в которых программа комплексного развития транспортной инфраструктуры утверждена и размещена в ФГИС ТП, от общего числа муниципальных образований, в которых такая программа должна быть утверждена, %	март	апрел ь			Наличие в ФГИС ТП утвержденной программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры поселений, городского округа, 100 %	Отсутствует	ОМС Л.В.Иоффе
	<b>Целевой индикатор:</b> доля муниципальных образований, в которых программа комплексного развития социальной инфраструктуры утверждена и размещена в ФГИС ТП, от общего числа муниципальных образований, в которых такая программа должна быть утверждена, %	март	апрел ь			Наличие в ФГИС ТП утвержденной программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры поселений, городского округа, 100 %	Отсутствует	ОМС Л.В.Иоффе
1.4.1.	<b>Наименование мероприятия:</b> Размещение в ФГИС ТП утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городского округа, %	март	апрел ь			Наличие в ФГИС ТП утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городского округа, 100 %	Отсутствует	ОМС М.А.Панюхин
1.4.2.	<b>Наименование мероприятия:</b> Размещение в ФГИС ТП утвержденной программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры поселений, городского округа, %	март	апрел ь			Наличие в ФГИС ТП утвержденной программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры поселений, городского	Отсутствует	ОМС Л.В.Иоффе

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
						округа, 100 %		
1.4.3.	<b>Наименование мероприятия:</b> Размещение в ФГИС ТП утвержденной программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры поселений, городского округа, %	март	апрел ь			Наличие в ФГИС ТП утвержденной программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры поселений, городского округа, 100 %	Отсутствует	ОМС Л.В.Иоффе
<b>Необходимая мера: 1.5. Подготовка, согласование, утверждение правил землепользования и застройки с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в генеральных планах поселений, генеральных планах городских округов</b>								
	<b>Целевой индикатор:</b> доля муниципальных образований, в которых правила землепользования и застройки (ПЗЗ) утверждены и размещены в ФГИС ТП, от общего числа муниципальных образований, в которых ПЗЗ должны быть утверждены, %	Испол нено				Наличие в ФГИС ТП утвержденных правил землепользования и застройки, 100%		ОМС Л.В.Иоффе
<b>2. ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ</b>								
<b>2.1. Получение градостроительного плана земельного участка</b>								
	<b>Целевой индикатор:</b> срок предоставления услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), календарные дни	На постоянной основе				Срок предоставления услуги 20 календарных дней	Отсутствует	ОМС Л.В.Иоффе

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
<b>Необходимая мера: 2.1.1. Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде</b>								
	<b>Целевой индикатор:</b> доля предоставленных в электронном виде услуг по выдаче ГПЗУ в общем количестве предоставленных таких услуг, %	март			ноябрь	Доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг, 30 %	Дефицит денежных средств в бюджете региона и муниципальных образований на перевод услуги в электронный вид.	ОМС А.В.Костин
2.1.1.1	<b>Наименование мероприятия:</b> Сокращение срока прохождения процедур по подготовке, регистрации и выдаче ГПЗУ, посредством активизации использования электронного межведомственного взаимодействия и сведений, содержащихся в ИСОГД и в ФГИС ТП	март			июль	Срок предоставления услуги 20 календарных дней	Дефицит денежных средств в бюджете региона и муниципальных образований на перевод услуги в электронный вид.	ОМС А.В.Костин
2.1.1.2.	Организация и проведение совещаний с ОМС по вопросу организации осуществления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ в электронной форме		май			Протоколы совещаний	Отсутствуют	ОМС А.В.Костин Л.В.Иоффе
2.1.1.3.	Проведение обучающих мероприятий (семинаров, вебинаров и др.) для сотрудников ОМС по вопросу предоставления услуги по выдаче		июнь		август	Размещение информации на сайтах Управления информационных технологий и связи Пензенской области, Департамента градостроительства и	Отсутствуют	А.В.Костин Л.В.Иоффе

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
	ГПЗУ в электронной форме					архитектуры Пензенской области		
2.1.1.4	Информирование застройщиков через СМИ и интернет-ресурсы о возможности и преимуществах получения ГПЗУ в электронной форме		июнь		ноябрь	Название издания, дата, номер публикации, название статьи, интернет-адрес страницы раздела/интернет ссылка, дата и название публикации	Отсутствуют	ОМС Л.В.Иоффе
2.1.1.5.	Организация и проведение встреч, «круглых» столов, «дней открытых дверей», заседаний рабочих групп с участием представителей организаций-застройщиков по вопросу получения ГПЗУ в электронной форме		июнь		октябрь	Информация на сайтах ОМС, Департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области, протокол совещания	Отсутствуют	ОМС Л.В.Иоффе
2.1.1.6.	Предоставление услуги по выдаче ГПЗУ в электронной форме	март			ноябрь	Сравнительный анализ отчетов по установленным формам	Отсутствуют	ОМС Л.В.Иоффе
<b>Необходимая мера: 2.1.2. Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)</b>								
	<b>Целевой индикатор:</b> доля услуг по выдаче ГПЗУ, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных таких услуг, %	март			октябрь	доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве	Отсутствует	ОМС МФЦ Л.В.Иоффе

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
						предоставленных услуг, 10 %		
2.1.2.1	<b>Наименование мероприятия:</b> Организация взаимодействия ОМС с МФЦ с целью обеспечения выдачи ГПЗУ в офисах МФЦ (заключение соглашений, организация каналов связи, и др.)	март	июнь	август		Реестр ОМС с которыми МФЦ заключены соглашения.	Отсутствует	ОМС МФЦ Л.В.Иоффе
2.1.2.2.	Проведение обучающих мероприятий (семинаров, вебинаров и др.) для сотрудников МФЦ по вопросам приема-выдачи документов для получения ГПЗУ		май	август		Информация на сайтах ОМС, МФЦ (интернет-адрес страницы раздела/интернет ссылка)	Отсутствует	ОМС МФЦ Л.В.Иоффе
2.1.2.3.	Информирование застройщиков через СМИ и интернет-ресурсы о возможности и преимуществах получения ГПЗУ в офисах МФЦ	март			октябрь	Название издания, дата, номер публикации, название статьи, интернет-адрес страницы раздела/интернет ссылка, дата и название публикации	Отсутствует	ОМС МФЦ Л.В.Иоффе

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
2.1.2.4.	Организация и проведение встреч, «круглых» столов, «дней открытых дверей», заседаний рабочих групп с участием представителей организаций-застройщиков по вопросу получения ГПЗУ в офисах МФЦ		июнь		октябрь	Информация на сайтах ОМС, МФЦ, Департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области, протокол совещания	Отсутствуют	ОМС МФЦ Л.В.Иоффе
2.1.2.5.	Предоставление услуг по выдаче ГПЗУ в офисах МФЦ	март			октябрь	Сравнительный анализ отчетов по установленным формам	Отсутствуют	ОМС МФЦ Л.В.Иоффе
<b>Необходимая мера: 2.1.3. Разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ</b>								
	<b>Целевой индикатор:</b> доля органов власти/органов местного самоуправления, в которых административный регламент предоставления услуги по выдаче ГПЗУ утвержден в установленном порядке и размещен в открытом доступе, в том числе, в сети «Интернет», от общего количества органов власти/органов местного самоуправления, осуществляющих предоставление данной услуги, %	март		июль		Откорректированный и утвержденный административный регламент размещен в открытом доступе, в том числе, в сети «Интернет», от общего количества органов власти/органов местного самоуправления, осуществляющих предоставление данной услуги, 100%	Отсутствует	ОМС Л.В.Иоффе

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
2.1.3.1	<b>Наименование мероприятия:</b> Разработка и внедрение типовых моделей административных регламентов по подготовке, регистрации и выдаче ГПЗУ, посредством активизации использования электронного межведомственного взаимодействия	март	июнь			Внедрение в ОМС типовых административных регламентов по подготовке, регистрации и выдаче ГПЗУ, 100%	Отсутствуют	Л.В.Иоффе
2.1.3.2.	Корректировка административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ с учетом предоставления услуг в электронном виде, от общего количества органов власти/органов местного самоуправления, осуществляющих предоставление данной услуги, %	март	июнь			Откорректирован и утвержден административный регламент, от общего количества органов власти/органов местного самоуправления, осуществляющих предоставление данной услуги, 100 %	Отсутствует	ОМС Л.В.Иоффе
2.1.3.3.	Размещение в открытом доступе, в том числе, в сети «Интернет» административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ, от общего количества органов власти/органов местного самоуправления, осуществляющих предоставление данной услуги, %	март		июль		Откорректированный и утвержденный административный регламент размещен в открытом доступе, в том числе, в сети «Интернет», от общего количества органов власти/органов местного самоуправления, осуществляющих	Отсутствует	ОМС Л.В.Иоффе

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
						предоставление данной услуги, 100%		
<b>2.2. Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям</b>								
	<b>Целевой индикатор:</b> срок предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, календарные дни	март			октябрь	Сроки оказания услуг, не более 30 календарных дней	Отсутствие федеральных НПА	Ресурсоснабжающие и сетевые компании Н.В.Клак
<b>Необходимая мера: 2.2.1. Обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, в электронном виде</b>								
	<b>Целевой индикатор:</b> доля услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных таких услуг, %	март			ноябрь	Доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг, %	Отсутствие федеральных НПА	Ресурсоснабжающие и сетевые компании Н.В.Клак

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
2.2.1.1	Оптимизация сроков предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий	март			октябрь	Срок оказания услуг не более 30 календарных дней по опросу респондентов	Отсутствие федеральных НПА	Ресурсоснабжающие и сетевые компании Н.В.Клак
2.2.1.2.	Создание условий для приема заявки на заключение договора о подключении: в электронной форме, с использованием квалифицированной цифровой подписи; через МФЦ	март			октябрь	Сравнительный анализ отчетов по установленным формам	Отсутствие федеральных НПА	Ресурсоснабжающие и сетевые компании Н.В.Клак
2.2.1.3.	Развитие на официальных сайтах ресурсоснабжающих и сетевых организаций онлайн сервиса «Личный кабинет» по вопросам технологического присоединения к сетям	март			октябрь	Реестр ресурсоснабжающих и сетевых организаций онлайн сервиса «Личный кабинет» на сайтах которых организован онлайн сервиса «Личный кабинет», интернет-адрес страницы раздела/интернет ссылка	Отсутствие федеральных НПА	Ресурсоснабжающие и сетевые компании Н.В.Клак

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
2.2.1.4.	Заключение договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий	март			октябрь	Срок оказания услуг не более 30 календарных дней по опросу респондентов	Отсутствие федеральных НПА	Ресурсоснабжающие и сетевые компании Н.В.Клак
<b>Необходимая мера: 2.2.2. Обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, по принципу "одного окна"</b>								
	<b>Целевой индикатор:</b> доля услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, предоставленных через МФЦ (ресурсные центры), в общем количестве предоставленных таких услуг, %	март			сентябрь	Доля услуг, предоставленных в МФЦ (ресурсные центры), в общем количестве предоставленных услуг, 100%	Отсутствие федеральных НПА	Ресурсоснабжающие и сетевые компании Н.В.Клак
2.2.2.1	<b>Наименование мероприятия:</b> Организация взаимодействия ОМС с МФЦ с целью обеспечения выдачи по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий в офисах МФЦ (ресурсных центров) (заключение соглашений,	март			сентябрь	Реестр ОМС с которыми МФЦ (ресурсные центры) заключены соглашения.	Отсутствие федеральных НПА	Ресурсоснабжающие и сетевые компании МФЦ Н.В.Клак

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
	организация каналов связи, и др.)							
2.2.2.2.	Проведение обучающих мероприятий (семинаров, вебинаров и др.) для сотрудников МФЦ (ресурсных центров) по вопросам приема-выдачи документов по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий		май	сентябрь	Информация на сайтах ОМС, МФЦ, Управления по урегулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области (интернет-адрес страницы раздела/интернет ссылка)	Отсутствует	Ресурсоснабжающие и сетевые компании МФЦ Н.В.Клак	
2.2.2.3.	Информирование застройщиков через СМИ и интернет-ресурсы о возможности и преимуществах получения документов по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий в офисах МФЦ (ресурсных центрах)	март		сентябрь	Название издания, дата, номер публикации, название статьи, интернет-адрес страницы раздела/интернет ссылка, дата и название публикации	Отсутствует	Ресурсоснабжающие и сетевые компании МФЦ Н.В.Клак	

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
2.2.2.4.	Организация и проведение встреч, «круглых» столов, «дней открытых дверей», заседаний рабочих групп с участием представителей организаций-застройщиков по вопросу получения договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий в офисах МФЦ (ресурсных центров)	март		август		Информация на сайтах Управления по регулированию тарифов энергосбережению Пензенской области, МФЦ (ресурсных центров), ресурсоснабжающих и сетевых компаний протокол совещания	Отсутствуют	Ресурсоснабжающие и сетевые компании МФЦ Н.В.Клак
2.2.2.5.	Предоставление услуг по выдаче договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий в офисах МФЦ (ресурсных центров)	март		сентябрь		Сравнительный анализ отчетов по установленным формам	Отсутствуют	Ресурсоснабжающие и сетевые компании МФЦ Н.В.Клак
<b>Необходимая мера: 2.2.3. Разработка и принятие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, их размещение в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"</b>								
<b>Целевой индикатор:</b> доля организаций, предоставляющих на территории региона		март	июль			Наличие регламентов подключения	Отсутствие федеральных НПА	Ресурсоснабжающие и сетевые

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
	услуги по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, в которых принят и размещен в открытом доступе, в том числе, в сети «Интернет», регламент подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, от общего количества таких организаций, осуществляющих свою деятельность на территории региона %					(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, 100%		компания Н.В.Клак
2.2.3.1	<b>Наименование мероприятия:</b> Проведение совещаний с представителями сетевых организаций по вопросам регламентации процессов подключения к инженерным сетям, получения ТУ	март	июнь			Протокол совещания	Отсутствует	Ресурсоснабжающие и сетевые компании Н.В.Клак
2.2.3.2.	Утверждение ресурсоснабжающими и сетевыми компаниями регламентов по предоставлению услуг по заключению договоров подключения к инженерным сетям, получению ТУ, с дальнейшим размещением на официальных сайтах в	март		июль		Наличие регламента, от общего количества ресурсоснабжающих и сетевых компаний / ресурсоснабжающих и сетевых компаний, осуществляющих предоставление данной	Отсутствие федеральных НПА	Ресурсоснабжающие и сетевые компании Н.В.Клак

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
	сети "Интернет"					услуги, 100 %		
2.2.3.3.	Информирование застройщиков об утверждении регламентов предоставления услуг по заключению договоров подключения к инженерным сетям, получению ТУ, через СМИ и интернет-ресурсы региона	март		июль		Название издания, дата, номер публикации, название статьи; интернет-адрес страницы раздела/интернет ссылка, дата и название публикации	Отсутствует	Ресурсоснабжающие и сетевые компании Н.В.Клак
<b>2.3. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий</b>								
<b>Целевой индикатор:</b> срок получения заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, календарные дни		На постоянной основе				Срок оказания услуги, не более календарных дней	43 дня	А.В.Кураев
<b>Необходимая мера: 2.3.1. Обеспечение предоставления услуг по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в электронном виде</b>								
<b>Целевой индикатор:</b> доля услуг по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных таких услуг, %		март			октябрь	доля услуг по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных таких	Отсутствует	А.В.Кураев

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
						услуг, 50%		
2.3.1.1	<b>Наименование мероприятия:</b> Информирование застройщиков через СМИ и интернет-ресурсы региона о возможности и преимуществах получения услуг по экспертизе ПД и результатов ИИ, в электронной форме	март	май			Название издания, дата, номер публикации, название статьи, интернет-адрес страницы раздела/интернет ссылка, дата и название публикации	Отсутствует	А.В.Кураев
<b>Необходимая мера: 2.3.2. Сокращение количества сведений, которые заявитель обязан представлять для прохождения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, путем организации межведомственного электронного взаимодействия</b>								
	<b>Целевой индикатор:</b> количество сведений, которые заявитель должен представить для оказания услуги проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, ед.	март	июнь			Количество сведений, которые заявитель обязан представить для оказания услуги, единиц*	Отсутствует	А.В.Кураев
2.3.2.1	<b>Наименование мероприятия:</b> Организация и проведение совещаний, заседаний рабочих групп по вопросам межведомственного взаимодействия при проведении экспертизы ПД и результатов ИИ	март		сентябрь		Протокол совещания	Отсутствует	А.В.Кураев
<b>Необходимая мера: 2.3.3. Разработка и принятие административных регламентов предоставления услуг по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий</b>								
	<b>Целевой индикатор:</b> наличие утвержденного в установленном порядке административного							

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
	регламента предоставления государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, который размещен в открытом доступе, в том числе, в сети «Интернет», да/нет							
2.3.3.1.	<b>Наименование мероприятия:</b> Утверждение и размещение регламента предоставления услуги по экспертизе ПД и результатов ИИ в электронной форме на официальном сайте ГАУ «РЦЭЦС Пензенской области»	март	май			адрес страницы раздела/интернет ссылка	Отсутствует	А.В.Кураев
<b>2.4. Предоставление разрешения на строительство</b>								
	<b>Целевой индикатор:</b> срок получения разрешения на строительство, календарные дни	март			октябрь	Срок предоставления услуги, не более 5 рабочих дней	Отсутствует	ОМС Л.В.Иоффе
<b>Необходимая мера: 2.4.1. Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде</b>								
	<b>Целевой индикатор:</b> доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных таких услуг, %	март				доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных таких услуг, 30%	Отсутствует	ОМС А.В.Костин

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
2.4.1.1	<b>Наименование мероприятия:</b> Сокращение срока прохождения процедур по выдаче разрешения на строительство, посредством активизации использования электронного межведомственного взаимодействия и сведений, содержащихся в ИСОГД и в ФГИС ТП	март			ноябрь	Срок предоставления услуги 5 рабочих дней	Дефицит денежных средств в бюджете региона и муниципальных образований на перевод услуги в электронный вид.	ОМС А.В.Костин
2.4.1.2.	Организация и проведение совещаний с ОМС по вопросу организации осуществления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство в электронной форме		май		ноябрь	Протоколы совещаний	Отсутствуют	ОМС А.В.Костин Л.В.Июффе
2.4.1.3.	Проведение обучающих мероприятий (семинаров, вебинаров и др.) для сотрудников ОМС по вопросу предоставления услуги по выдаче разрешения на строительство в электронной форме		июнь		ноябрь	Размещение информации на сайтах Управления информационных технологий и связи Пензенской области, Департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области	Отсутствуют	А.В.Костин Л.В.Июффе
2.4.1.4	Информирование застройщиков через СМИ и интернет-ресурсы о возможности и преимуществах получения разрешения на		июнь		ноябрь	Название издания, дата, номер публикации, название статьи, интернет-адрес страницы раздела/интернет ссылка,	Отсутствуют	ОМС Л.В.Июффе

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
	строительство в электронной форме					дата и название публикации		
2.4.1.5.	Организация и проведение встреч, «круглых» столов, «дней открытых дверей», заседаний рабочих групп с участием представителей организаций-застройщиков по вопросу получения разрешения на строительство в электронной форме		июнь	сентябрь		Информация на сайтах Департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области, ОМС, протокол совещания	Отсутствуют	ОМС Л.В.Иоффе
2.4.1.6.	Предоставление услуги по выдаче разрешения на строительство в электронной форме	март			ноябрь	Сравнительный анализ отчетов по установленным формам	Отсутствуют	ОМС Л.В.Иоффе
<b>Необходимая мера: 2.4.2. Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство по принципу "одного окна" в МФЦ</b>								
	<b>Целевой индикатор:</b> доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных таких услуг, %	март		сентябрь		доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, 10 %	Отсутствует	ОМС МФЦ
2.4.2.1	<b>Наименование мероприятия:</b> Организация взаимодействия ОМС с МФЦ с целью обеспечения выдачи разрешения на строительство в офисах МФЦ (заключение соглашений, организация каналов связи, и др.)	март	июнь			Реестр ОМС с которыми МФЦ заключены соглашения.	Отсутствует	МФЦ

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
2.4.2.2	Проведение обучающих мероприятий (семинаров, вебинаров и др.) для сотрудников МФЦ по вопросам приема-выдачи документов для получения разрешения на строительство	март		август		Информация на сайтах ОМС, МФЦ (интернет-адрес страницы раздела/интернет ссылка)	Отсутствует	ОМС МФЦ
2.4.2.3	Информирование застройщиков через СМИ и интернет-ресурсы о возможности и преимуществах получения разрешения на строительство в офисах МФЦ	март		сентябрь		Название издания, дата, номер публикации, название статьи, интернет-адрес страницы раздела/интернет ссылка, дата и название публикации		ОМС МФЦ
2.4.2.4	Организация и проведение встреч, «круглых» столов, «дней открытых дверей», заседаний рабочих групп с участием представителей организаций-застройщиков по вопросу получения разрешения на строительство в офисах МФЦ		июнь			Информация на сайтах Департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области, МФЦ, ОМС, протокол совещания	Отсутствуют	ОМС МФЦ Л.В.Иоффе
2.4.2.5	Предоставление услуг по выдаче разрешения на строительство в офисах МФЦ	март		сентябрь		Сравнительный анализ отчетов по установленным формам	Отсутствуют	ОМС МФЦ Л.В.Иоффе

**Необходимая мера: 2.4.3. Разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг по**

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
<b>выдаче разрешения на строительство</b>								
	<b>Целевой индикатор:</b> доля органов власти/органов местного самоуправления, в которых административный регламент предоставления услуги по выдаче разрешения на строительство утвержден в установленном порядке и размещен в открытом доступе, в том числе, в сети «Интернет», от общего количества органов власти/органов местного самоуправления, осуществляющих предоставление данной услуги, %	март		июль		Откорректированный и утвержденный административный регламент размещен в открытом доступе, в том числе, в сети «Интернет», от общего количества органов власти/органов местного самоуправления, осуществляющих предоставление данной услуги, 100%	Отсутствует	ОМС Л.В.Иоффе
2.4.3.1	<b>Наименование мероприятия:</b> Разработка и внедрение типовых моделей административных регламентов по выдаче разрешения на строительство, посредством активизации использования электронного межведомственного взаимодействия		май			Внедрение в ОМС типовых административных регламентов по выдаче разрешения на строительство	Отсутствуют	Л.В.Иоффе
2.4.3.2.	Корректировка административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство с учетом предоставления услуг в электронном	март	июнь			Откорректирован и утвержден административный регламент, от общего количества органов власти/органов местного	Отсутствует	ОМС Л.В.Иоффе

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
	виде, от общего количества органов власти/органов местного самоуправления, осуществляющих предоставление данной услуги, %					самоуправления, осуществляющих предоставление данной услуги, 100 %		
2.4.3.3.	Размещение в открытом доступе, в том числе, в сети «Интернет» административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство, от общего количества органов власти/органов местного самоуправления, осуществляющих предоставление данной услуги, %	март	июнь			Откорректированный и утвержденный административный регламент размещен в открытом доступе, в том числе, в сети «Интернет», от общего количества органов власти/органов местного самоуправления, осуществляющих предоставление данной услуги, 100%	Отсутствует	ОМС Л.В.Иоффе
<b>2.5. Проведение дополнительных процедур</b>								
	<b>Целевой индикатор:</b> предельный срок прохождения дополнительных процедур, календарные дни	март		август		Предельный срок прохождения процедур, не более 20 календарных дней	Отсутствие федеральных НПА	Л.В.Иоффе
<b>Необходимая мера: 2.5.1. Оптимизация количества дополнительных процедур, предусмотренных разделом II исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства» (Исчерпывающий перечень)</b>								
	<b>Целевой индикатор:</b> количество процедур, включенных в раздел II Исчерпывающего перечня, осуществляемых на территории субъекта Российской Федерации и территориях	март		август		Количество процедур, не превышающее количество процедур указанных в Реестре раздела II Исчерпывающего	Отсутствует	Л.В.Иоффе

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
	муниципальных образований, ед.					перечня, осуществляемых на территории субъекта Российской Федерации и территориях муниципальных образований и размещенного на федеральном и региональном сайтах		
2.5.1.1	<b>Наименование мероприятия:</b> Предоставление информации для проведения мониторинга использования дополнительных процедур Исчерпывающего перечня и фактических сроков их прохождения	март		август		Информация ОМС, опрос респондентов	Отсутствует	ОМС Л.В Иоффе
2.5.1.2.	Оптимизация количества дополнительных процедур, предусмотренных Исчерпывающим перечнем, и сроков их прохождения на основе анализа предоставленной ОМС и опроса респондентов	март		август		Отсутствие дополнительных процедур не установленных Реестром раздела II Исчерпывающего перечня, осуществляемых на территории субъекта Российской Федерации и территориях муниципальных образований и размещенного на федеральном и	Отсутствует	Л.В Иоффе

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
						региональном сайтах		
<b>Необходимая мера: 2.5.2. Разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур</b>								
	<b>Целевой индикатор:</b> наличие утвержденных в установленном порядке административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур, включенным в раздел II Исчерпывающего перечня, которые размещены в открытом доступе, в том числе, в сети «Интернет», да/нет	март	июнь			Административный регламент предоставления государственной (муниципальной) услуги	Отсутствует	ОМС Д.В.Герасимов
2.5.2.1	<b>Наименование мероприятия:</b> Корректировка административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг предоставления государственных (муниципальных) услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур, включенным в раздел II Исчерпывающего перечня, от общего количества органов власти/органов местного самоуправления, осуществляющих предоставление данной услуги, %	март	июнь			Откорректирован и утвержден административный регламент, от общего количества органов власти/органов местного самоуправления, осуществляющих предоставление данной услуги, 100 %	Отсутствует	ОМС Д.В.Герасимов

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
2.5.2.2.	Размещение в открытом доступе, в том числе, в сети «Интернет» административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг предоставления государственных (муниципальных) услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур, включенным в раздел II Исчерпывающего перечня, от общего количества органов власти/органов местного самоуправления, осуществляющих предоставление данной услуги, %	март	июнь			Откорректированный и утвержденный административный регламент размещен в открытом доступе, в том числе, в сети «Интернет», от общего количества органов власти/органов местного самоуправления, осуществляющих предоставление данной услуги, 100%	Отсутствует	ОМС Д.В.Герасимов
<b>2.6. Обеспечивающие факторы</b>								
<b>Необходимая мера: 2.6.1. Разработка и внедрение информационных интерактивно-аналитических сервисов, демонстрирующих последовательность прохождения процедур в зависимости от типа, вида и особенностей строительного проекта ("калькулятор процедур")</b>								
	Целевой индикатор: наличие информационных интерактивно-аналитических сервисов, демонстрирующих последовательность прохождения процедур в зависимости от типа, вида и особенностей строительного проекта ("калькулятор процедур"), да/нет	март		сентябрь		Наличие интерактивно-аналитических онлайн сервисов, да	Отсутствует	ОМС А.В.Костин Л.В.Июффе

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
2.6.1.1.	<b>Наименование мероприятия:</b> Разработка программного продукта «Калькулятор строительных процедур» («КСП»)	март	июнь			Реквизиты нормативных правовых актов, поручений	Отсутствует	ОМС А.В.Костин
2.6.1.2.	<b>Внедрение программного продукта</b> «Калькулятор строительных процедур» («КСП»)	март		сентябрь		Интернет-адрес страницы раздела/интернет ссылка	Отсутствует	ОМС А.В.Костин
2.6.1.3.	Популяризация использования «дорожных карт» с предельными сроками прохождения административных процедур при осуществлении строительства среди застройщиков	март		август		Название издания, дата, номер публикации, название статьи; интернет-адрес страницы раздела/интернет ссылка	Отсутствует	ОМС Л.В.Иоффе
<b>Необходимая мера: 2.6.2. Разработка и внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД) в электронной форме, интегрированной с региональным порталом государственных и муниципальных услуг, позволяющей перейти к межведомственному и межуровневому взаимодействию</b>								
	<b>Целевой индикатор:</b> наличие ИСОГД регионального уровня в электронном виде, да/нет	март			ноябрь	Наличие ИСОГД регионального уровня в электронном виде, да	Отсутствие полномочий, предусмотренных федеральным законодательством субъектов РФ, а следовательно возможность их финансирования их	А.В.Костин Л.В.Иоффе

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
						регионального бюджета		
2.6.2.1.	<b>Наименование мероприятия:</b> Использование автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД городских округов и СТП ПО)	март			ноябрь	Наличие ИСОГД регионального уровня в электронном виде, 2 городских округа	Отсутствие полномочий, предусмотренных федеральным законодательством у субъектов РФ, а следовательно возможность их финансирования их регионального бюджета	А.В.Костин Л.В.Иоффе
2.6.2.2.	Обеспечение внесения в ИСОГД муниципальных районов и городских округов информации о выданной разрешительной документации	март			ноябрь	Отчетная информация ОМС	Отсутствует	ОМС Л.В.Иоффе
2.6.2.3.	Разработка технологической карты по созданию автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на региональном уровне	март			ноябрь	Технологическая карта	Отсутствие полномочий, предусмотренных федеральным законодательством у субъектов РФ, а следовательно возможность их финансирования их регионального бюджета	А.В.Костин Л.В.Иоффе
<b>Необходимая мера: 2.6.3. Обеспечение возможности получения профессиональной консультации по порядку и срокам оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе в режиме онлайн</b>								

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
	<b>Целевой индикатор:</b> наличие "контактного центра" по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере строительства в электронном виде, да/нет	март		август		Наличие «контактного центра» по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере строительства в электронной форме, да/нет	Отсутствует	А.В.Костин МФЦ Л.В.Иоффе
2.6.3.1.	<b>Наименование мероприятия:</b> Организация информирования застройщиков по вопросам оказания услуг в сфере градостроительства, в том числе в электронной форме, специалистами центра телефонного обслуживания МФЦ	март		август		Отчетная информация МФЦ и Департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области	Отсутствует	МФЦ Л.В.Иоффе
<b>Необходимая мера: 2.6.4. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления в сфере строительства</b>								
	<b>Целевой индикатор:</b> уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставленных услуг в сфере строительства в рамках национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, средний балл оценки (из 5 возможных)	март			ноябрь	Средний балл -4,4	По отдельным мероприятиям: -отсутствие полномочий на уровне субъекта РФ предусмотренных федеральным законодательством, -недостаточное финансирование.	Л.В.Иоффе Н.В.Клак А.В.Костин А.В.Кураев Д.В.Герасимов ОМС МФЦ

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
2.6.4.1.	<b>Наименование мероприятия:</b> Привлечение к работе ведомственного проектного офиса представителей профильных ИОГВ ПО, ОМС, МФЦ, ресурсоснабжающих и сетевых компаний, строительного бизнес-сообщества	март			ноябрь	Протокол совещания, информация на сайте Департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области (интернет-адрес страницы раздела/интернет-ссылка)	Отсутствует	Л.В.Иоффе Н.В.Клак А.В.Костин А.В.Кураев Д.В.Герасимов ОМС МФЦ
2.6.4.2.	<b>Информирование строительного бизнес-сообщества</b> о результатах деятельности проектного офиса через СМИ и интернет-ресурсы	март			ноябрь	Название издания, дата, номер публикации, название статьи, интернет-адрес страницы раздела/интернет-ссылка, дата и название публикации	Отсутствует	Л.В.Иоффе Н.В.Клак А.В.Костин А.В.Кураев Д.В.Герасимов ОМС МФЦ
2.6.4.3.	<b>Разработка онлайн-анкеты</b> для получения обратной связи с застройщиками и размещение ссылки на нее на главной странице сайта Департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области	март	июнь			Информация на сайте Департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области (интернет-адрес страницы раздела/интернет-ссылка)	Отсутствует	Л.В.Иоффе

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
2.6.4.4.	Проведение анкетирования застройщиков о количестве пройденных процедур, сроках их прохождения и качестве предоставленных услуг		июнь		ноябрь	Информация застройщиков	Отсутствует	Л.В.Иоффе Н.В.Клак А.В.Костин А.В.Кураев Д.В.Герасимов
2.6.4.5.	Использование онлайн-анкеты для обратной связи с застройщиками и проведение анализа полученных результатов		июнь		ноябрь	Сравнительный анализ информации застройщиков по анкетным данным	Отсутствует	Л.В.Иоффе Н.В.Клак А.В.Костин А.В.Кураев Д.В.Герасимов
2.6.4.6.	Мониторинг процедур, необходимых для получения ГПЗУ, разрешения на строительство, проведения государственной экспертизы, заключение договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, предоставления дополнительных процедур, предусмотренных разделом II Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства сроков их прохождения и	март			ноябрь	Ежеквартальная информация	Отсутствует	Л.В.Иоффе Н.В.Клак А.В.Кураев Д.В.Герасимов ОМС

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
	удовлетворенности застройщиков на предмет оптимизации							
2.6.4.7.	Предоставление и анализ информации ОМС, МФЦ об отказах в выдаче ГПЗУ и разрешений на строительство, а также о причинах, послуживших их основанием	март			ноябрь	Сравнительный анализ информации (ежеквартально)	Отсутствует	Л.В.Иоффе
2.6.4.8.	Проведение анализа лучших практик регионов-лидеров в ходе работы проектного офиса	март			ноябрь	Отчетная информация в Минэконом Пензенской области	Отсутствует	Л.В.Иоффе
<b>Необходимая мера: 2.6.5. Повышение уровня профессиональной подготовки государственных (муниципальных) служащих, ответственных за предоставление государственных (муниципальных) услуг в сфере строительства, а также иных участников градостроительной деятельности региона в части земельных вопросов и вопросов градостроительства</b>								
	<b>Целевой индикатор:</b> количество проводимых обучающих семинаров (вебинаров) для государственных (муниципальных) служащих по предоставлению государственных (муниципальных) услуг в сфере строительства, а также иных участников градостроительной деятельности региона в части земельных вопросов и вопросов градостроительства, единиц в квартал	март			ноябрь	Не менее одного раза в квартал	Отсутствует	Л.В.Иоффе

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
2.6.5.1.	<b>Наименование мероприятия:</b> Проведение обучающих мероприятий (семинаров, вебинаров и др.) по вопросам изменений в действующем федеральном и региональном законодательстве о градостроительной деятельности, в части вопросов градостроительной деятельности, для сотрудников ОМС, МФЦ осуществляющих прием-выдачу документов для предоставления разрешительной документации на строительство	март			ноябрь	Информация на сайте Правительства Пензенской области в разделе «Информация для застройщика» (интернет-адрес страницы раздела/интернет ссылка)	Отсутствует	Л.В.Иоффе
2.6.5.2.	Проведение обучающих мероприятий для представителей строительного бизнес-сообщества (семинары, круглые столы и др.) по вопросам градостроительной деятельности	март			ноябрь	Информация на сайте Правительства Пензенской области в разделе «Информация для застройщика» (интернет-адрес страницы раздела/интернет ссылка)	Отсутствует	Л.В.Иоффе
2.6.5.3.	Размещение информации по вопросам предоставления услуг по выдаче разрешительной документации на официальных сайтах ИОГВ Пензенской области, ГАУ «РЦЭЦС	март			ноябрь	Интернет-адрес страницы раздела/интернет ссылка	Отсутствует	Л.В.Иоффе Н.В.Клак А.В.Кураев ОМС МФЦ

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
	Пензенской области», ОМС и МФЦ в сети Интернет							
<b>Необходимая мера: 2.6.6. Повышение доступности интересующей застройщиков информации о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории</b>								
	<b>Целевой индикатор:</b> наличие на официальных сайтах высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, региональном портале государственных (муниципальных) услуг и на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления отдельного раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, содержащего структурированную информацию, интересующую застройщиков, о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, об органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории, правила землепользования и застройки, генеральные планы, документацию по планировке территорий, да/нет	март			ноябрь	Наличие на официальном сайте Правительства Пензенской области, региональном портале государственных (муниципальных) услуг и на официальных сайтах в сети «Интернет» органов местного самоуправления отдельного раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, содержащего структурированную информацию, интересующую застройщиков, о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, об органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства,	Отсутствует	Л.В.Июффе ОМС

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
						порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории, правила землепользования и застройки, генеральные планы, документацию по планировке территории, да/нет.		
	<b>Целевой индикатор:</b> наличие стандартов предоставления услуг в понятной и доступной форме (проспекты, буклеты, листовки), да/нет	март		август		Наличие стандартов предоставления услуг в понятной и доступной форме (проспекты, буклеты, листовки), да	Отсутствует	Л.В.Иоффе Н.В.Клак А.В.Кураев ОМС МФЦ
2.6.6.1.	<b>Наименование мероприятия:</b> Наличие на официальном сайте Правительства Пензенской области, Инвестиционном портале Пензенской области в сети «Интернет» раздела «Информация для застройщика»	Исполнено			Исполнено	<a href="http://pnzreg.ru">http://pnzreg.ru</a> <a href="http://depgrad.pnzreg.ru/Procedure">http://depgrad.pnzreg.ru/Procedure</a> <a href="http://investinpenza.com/investors/for_developer">http://investinpenza.com/investors/for_developer</a>	Отсутствует	Л.В.Иоффе А.В.Костин
2.6.6.2.	Наличие на официальных сайтах в сети «Интернет» органов местного самоуправления отдельного раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, содержащего структурированную информацию, интересующую	Исполнено			Исполнено	Интернет-адрес страницы раздела/интернет ссылка	Отсутствует	ОМС А.В.Костин Л.В.Иоффе

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
	застройщиков							
2.6.6.3	Наличие на официальном сайте Правительства Пензенской области в сети «Интернет» информации о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории	Исполнено			Исполнено	Реестр интернет-адресов страницы раздела ОМС	Отсутствует	ОМС А.В.Костин Л.В.Иоффе
2.6.6.4	Наличие на официальном сайте Правительства Пензенской области в сети «Интернет» генеральных планов	Исполнено			Исполнено	Реестр интернет-адресов страницы раздела ОМС	Отсутствует	ОМС А.В.Костин Л.В.Иоффе
2.6.6.5	Наличие на официальном сайте Правительства Пензенской области в сети «Интернет» информации о правилах землепользования и застройки	Исполнено			Исполнено	Реестр интернет-адресов страницы раздела ОМС	Отсутствует	ОМС А.В.Костин Л.В.Иоффе
2.6.6.6.	Разработка методических материалов (проспектов, буклетов, листовок) по вопросам оказания услуг в сфере градостроительной деятельности	март		август		Информация ИОГВ ПО, ОМС (проспекты, буклеты, листовки).	Отсутствует	Л.В.Иоффе Н.В.Клак А.В.Кураев ОМС

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
2.6.6.7.	Распространение методических материалов (проспектов, буклетов, листовок) по вопросам оказания услуг в сфере градостроительства в местах приема граждан и юридических лиц ОМС, в офисах МФЦ, в ходе проведения совещаний (заседаний рабочих групп, «круглых столов») и др.	март		август		Информация ИОГВ ПО, ОМС (проспекты, буклеты, листовки) и МФЦ.	Отсутствует	Л.В.Иоффе Н.В.Клак А.В.Курасв МФЦ ОМС
2.6.6.8.	Размещение публикаций по вопросам оказания услуг в сфере градостроительства в СМИ, на интернет-ресурсах	март		август		Название издания, дата, номер публикации, название статьи; интернет-адрес страницы раздела/интернет ссылка, дата и название публикации	Отсутствует	Л.В.Иоффе Н.В.Клак А.В.Курасв МФЦ ОМС
<b>Необходимая мера: 2.6.7. Повышение обеспеченности муниципальных образований правилами землепользования и застройки (ПЗЗ), соответствующими установленным требованиям</b>								
	<b>Целевой индикатор:</b> доля муниципальных образований, в которых утверждены ПЗЗ, отвечающие установленным требованиям, от общего числа муниципальных образований, в которых должны быть утверждены ПЗЗ, %	Исполнено				доля муниципальных образований, в которых утверждены ПЗЗ, отвечающие установленным требованиям, от общего числа муниципальных образований, в которых	Отсутствует	Л.В.Иоффе

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
						должны быть утверждены ПЗЗ -100%		
<b>3. ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ И РАЗМЕЩЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ «REGION-ID»</b>								
<b>Необходимая мера: 3.1. Обеспечение мониторинга, сбора и актуализация необходимой статистической информации, связанной с внедрением Целевой модели и размещением в системе «Region-ID», включая проведение «контрольных закупок»</b>								
3.1.1.	<p><b>Наименование мероприятия:</b>  Мониторинг процедур, необходимых для получения ГПЗУ, разрешения на строительство, проведения государственной экспертизы, заключение договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, предоставления дополнительных процедур, предусмотренных разделом II Искерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства сроков их прохождения и удовлетворенности застройщиков на предмет оптимизации</p>	март				Ежемесячная информация (по мере необходимости предоставления и размещения информации в системе «Region-ID»)	Отсутствует	Л.В.Иоффе Н.В.Клак А.В.Кураев Д.В.Герасимов ОМС

№ п/п	Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия	Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) <sup>1</sup>				Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов) <sup>2</sup>	Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых показателей) <sup>3</sup>	Ответственный <sup>4</sup>
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
3.1.2.	Мониторинг официальных сайтов ИОГВ ПО, ОМС, МФЦ ресурсоснабжающих и сетевых компаний на предмет размещения необходимой информации	март			ноябрь	Ежемесячная информация (по мере необходимости предоставления и размещения информации в системе «Region-ID»)	Отсутствует	Л.В.Иоффе Н.В.Клак А.В.Кураев Д.В.Герасимов
3.1.3.	Размещение информации в системе «Region-ID»	Ежемесячно				Наличие необходимой информации в системе «Region-ID»	Отсутствует	Л.В.Иоффе
3.1.4.	Проведение «контрольных закупок»	Ежеквартально				Сравнительный анализ информации (ежеквартально)	Отсутствует	Л.В.Иоффе Н.В.Клак А.В.Кураев Д.В.Герасимов
<b>Необходимая мера: 3.2. Обеспечение подготовки и представления соответствующих отчетов, иной запрашиваемой информации по результатам внедрения Целевой модели</b>								
3.2.1.	<b>Наименование мероприятия:</b> Запрос отчетов ГАУ «РЦЭЦС Пензенской области», ОМС, МФЦ ресурсоснабжающих и сетевых компаний	Ежемесячно				Реквизиты запросов	Отсутствует	Л.В.Иоффе Н.В.Клак А.В.Кураев Д.В.Герасимов
3.2.2.	Запрос отчетов ИОГВ ПО	Ежемесячно				Реквизиты запросов	Отсутствует	Л.В.Иоффе
3.2.3.	Сбор и анализ отчетов ГАУ «РЦЭЦС Пензенской области», ОМС, МФЦ ресурсоснабжающих и сетевых компаний	Ежемесячно				Сравнительный анализ информации	Отсутствует	Л.В.Иоффе Н.В.Клак А.В.Кураев Д.В.Герасимов
3.2.4.	Сбор и анализ отчетов ИОГВ ПО	Ежемесячно				Сравнительный анализ информации	Отсутствует	Л.В.Иоффе